

## ADDENDUM AL CONTRATTO DI APPALTO

fra Genova Parcheggi S.p.A. e Forza Motrice S.r.l. sottoscritto da Genova Parcheggi S.p.A. il 05/09/2023 e da Forza Motrice S.r.l. il 20/09/2023 Prot. (A) GE/2023/0004978 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di velostazioni al servizio della mobilità ciclabile, nell'ambito del REACT EU – PON METRO 2014-2020 – Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente” – Azione 6.1.2 – Scheda Progetto GE6.1.2.D. “Realizzazione rete ciclopoteggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile” CUP B31B21007680001 CIG 9929685B46.

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di novembre,

### TRA

**Genova Parcheggi s.p.a** nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 1, P.IVA 03546590104, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Santiago Vacca, di seguito indicata anche come “Genova Parcheggi”

### E

**Forza Motrice S.r.l.**, con sede in Genova, Piazza Fulceri Paolucci Calboli 1 - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova numero 06876950962 rappresentata da Nicola Bisso, nato a Genova il 02/12/1964 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Legale Rappresentante. di seguito, denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”

### PREMESSE

- 1) Visto l'esistente contratto di appalto sottoscritto dal Legale Rappresentante di Genova Parcheggi S.p.A. inviato in data 05/09/2023 con Prot. (P) GE/2023/0004751 a Forza Motrice S.r.l. e dalla stessa stato restituito sottoscritto in data 20/09/2023 come da Prot. (A) GE/2023/0004978 di Genova Parcheggi (di seguito Contratto di Appalto);
- 2) Vista la necessità dell'esecuzione delle migliorie validate dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Valentino Zanin, in data 22/09/2023 con atto prot. 22/09/2023.043510S.U del Comune di Genova del 22/09/2023 ed approvate da Genova Parcheggi S.p.a. con Determina dell'Amministratore Unico n. 18 del 22/09/2023 con i conseguenti maggiori oneri ivi indicati;
- 3) Vista la Determina Del Comune di Genova n. 2023-395.0.0.-26 del 31/10/2023 con la quale è stata concessa proroga tra l'altro dei termini per la completa esecuzione dei lavori di realizzazione rete ciclopoteggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile” nell'ambito del progetto finanziato con REACT EU - PON METRO 2014-2020 – Asse 6 “Ripresa Verde, Digitale E Resiliente” - Azione 6.1.2 – Scheda Progetto Ge6.1.2.D, appaltate da GENOVA PARCHEGGI SPA, a favore dell'impresa FORZA MOTRICE SRL comprensive di collaudo o certificato di regolare esecuzione dalla data del 31/10/2023 a quella del 30/11/2023;

### CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

#### 1. Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

## **2. Oggetto del presente addendum**

**2.1.** Il presente accordo intende integrare e modificare il Contratto di Appalto unicamente nelle parti di seguito indicate;

**2.2.** Tutte le previsioni contenute nei documenti di gara e nel Contratto di Appalto, che non siano oggetto di modifica nel presente accordo restano valide ed efficaci e si intendono estese anche alle migliorie oggetto del presente *addendum* affidate alle medesime condizioni e modalità delle procedure di gara.

## **3. Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del Contratto di Appalto.**

**3.1.** Con la sottoscrizione del presente atto, Forza Motrice s.r.l. si impegna a dare esecuzione a tutte le migliorie contenute nel Progetto Esecutivo validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Valentino Zanin prot. 22/09/2023.0435105.U del Comune di Genova ed approvato da Genova Parcheggi S.p.a. con Determina dell'Amministratore Unico n. 18 del 22/09/2023;

## **4. Modifiche ed Integrazioni all'articolo 3 Contratto di Appalto**

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 3 del Contratto di Appalto si precisa che a fronte migliorie di cui al precedente articolo 2, l'importo di affidamento verrà aumentato, al netto dell'I.V.A. di € 29,444,13, ai sensi dell'art. 106 c. 12 d. lgs. 50/2016.

## **5. Modifiche ed Integrazioni all'articolo 5 Contratto di Appalto**

**5.1.** A parziale modifica dell'articolo 5 comma 10 del Contratto di Appalto ove è indicato il termine del 31.10.2023 quale data di ultimazione dei lavori e di risoluzione del contratto deve leggersi il termine del 23.11.2023 dandosi atto le parti che entro tale data, da considerarsi quale termine essenziale, dovranno essere eseguite tutte le opere del progetto esecutivo comprensive anche delle migliorie validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Valentino Zanin prot. 22/09/2023.0435105.U del Comune di Genova ed approvato da Genova Parcheggi S.p.a. con Determina dell'Amministratore Unico n. 18 del 22/09/2023 oltre che il collaudo o certificato di regolare esecuzione delle stesse;

Forza Motrice s.r.l. con la sottoscrizione della presente atto, dichiara di essere stata resa edotta e di essere a conoscenza che il nuovo termine del 23.11.2023 come previsto dall'articolo 5 comma 10 del Contratto di Appalto, per il resto valido, efficace ed invariato, costituisce il termine massimo essenziale per la realizzazione ed il collaudo o certificato di regolare esecuzione di tutte le opere oggetto di appalto comprensive quelle indicate nel presente *Addendum* ed a tal fine dichiara e si impegna espressamente a consegnare tutte le opere entro il suddetto termine che dichiara congruo ed idoneo.

Per Genova Parcheggi S.p.A.

Dott. Santiago Vacca

(Documento sottoscritto digitalmente)

Per l'Appaltatore

Dott. Nicola Bisso

(Documento sottoscritto digitalmente)